


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẨM XUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 7158/QĐ - UBND

Cẩm Xuyên, ngày 17 tháng 12 năm 2013



QUYẾT ĐỊNH

V/v xử lý kết quả thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về tài chính, ngân sách và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại xã Cẩm Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND - UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/7/2010;
Căn cứ Luật Ngân sách ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003; Nghị định số 12/2009/NĐ - CP ngày 12/02/2009 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 28/2012/TT - BTC, ngày 24/02/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Quyết định số 09/2010/QĐ - UBND ngày 29/3/2010 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh;
Sau khi xem xét báo cáo kết quả thanh tra số 07/BC - ĐTT ngày 30/10/2013 của Đoàn thanh tra.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao UBND xã Cẩm Sơn, Trường THCS và Trường Tiểu học Cẩm Sơn thực hiện những vấn đề sau:

I. Đối với UBND xã Cẩm Sơn:

1. Có biện pháp chấn chỉnh những tồn tại hạn chế trong quản lý thu, chi ngân sách; chấm dứt tình trạng còn tọa thu, tọa chi ngân sách, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ; các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân phải được thực hiện đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ; thực hiện công khai tài chính đúng quy định của Luật ngân sách;

2. Yêu cầu HĐND xã Cẩm Sơn chấm dứt việc ban hành Nghị quyết giao dự toán đầu năm đối với các khoản đóng góp mang tính chất tự nguyện của nhân dân. UBND xã Cẩm Sơn chấm dứt việc giao chỉ tiêu thu, ấn định mức thu, quy định đối tượng thu đối với các khoản đóng góp của nhân dân và các khoản quỹ công chuyên dùng mang tính chất tự nguyện.

3. Chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng: Tổ chức lựa chọn các nhà thầu tư vấn, xây lắp có năng lực nhằm nâng cao chất lượng trong việc lập hồ sơ thiết

23/12 - Chi JT NV3
- Sơ gi đ/c M...
[Signature]

kế, dự toán, thi công; tăng cường giám sát hiện trường để kịp thời phát hiện xử lý các sai phạm, chú trọng công tác nghiệm thu quyết toán khối lượng thi công.

4. Nộp vào Tài khoản tạm giữ Thanh tra huyện chờ xử lý số tiền 421.830.685 đồng (trong đó: nguồn kinh phí mục tiêu đã hết nhiệm vụ chi, đã được UBND xã sử dụng để chi thường xuyên số tiền 15.461.500 đồng; thanh toán quá chi phí xây lắp 02 công trình số tiền là 6.369.185 đồng; kinh phí san lấp mặt bằng trường THCS Sơn Hà 400.000.000 đồng do không còn đầu tư xây dựng)

5. Giảm trừ giá trị quyết toán (A – B) 7 công trình xây dựng cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng số tiền 196.681.442 đồng (xây lắp: 195.251.442 đ; KTCB khác: 1.430.000 đ) do nghiệm thu sai khối lượng thực tế thi công và các khoản thuế không phát sinh thanh toán, gồm các công trình sau:

- Công trình Nhà Hội quán thôn 3: 37.992.479 đồng (xây lắp)
- Công trình Nhà Hội quán thôn 10: 31.489.554 đồng (xây lắp)
- Công trình nhà Văn phòng trường Mầm non: 14.769.900 đồng (Xây lắp: 13.339.900 đồng; kiến thiết cơ bản khác: 1.430.000 đồng)
- Công trình Nhà học 4 phòng trường Mầm non: 32.451.270 đồng (xây lắp)
- Công trình Đường GTNT xã Cẩm Sơn: 65.068.927 đồng (xây lắp)
- Công trình Cổng chính trường Mầm non: 3.175.285 đồng (xây lắp)
- Công trình Sân trường Mầm non: 11.734.027 đồng (xây lắp)

6. Được phép quyết toán chi phí đầu tư cho 7 công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng theo quy định với giá trị từng công trình như sau:

6.1. Công trình Nhà Hội quán thôn 3:

Tổng giá trị công trình: 334.616.667 đồng, trong đó:

- Xây lắp: 318.349.621 đồng
- Kiến thiết cơ bản khác: 16.267.046 đồng (Chi phí giám sát cộng đồng 9.558.710 đồng, chi phí QLDA 6.708.336 đồng)

6.2. Công trình Nhà Hội quán thôn 10:

Tổng giá trị công trình: 282.844.482 đồng, trong đó:

- Xây lắp: 255.851.446 đồng
- Kiến thiết cơ bản khác: 26.993.036 đồng (Chi phí tư vấn XD 9.300.000 đồng, chi phí tư vấn giám sát: 6.984.700 đồng, chi phí QLDA 6.708.336 đồng, chi phí khác 4.000.000 đồng)

6.3. Công trình nhà Văn phòng trường Mầm non:

Tổng giá trị công trình: 602.023.100 đồng, trong đó:

- Xây lắp: 549.815.100 đồng

- Kiến thiết cơ bản khác: 52.208.000 đồng (Chi phí tư vấn TK 18.988.740 đồng, chi phí QLDA 14.315.000 đồng, chi phí giám sát thi công 14.905.000 đồng, chi phí thẩm tra TKDT 4.000.000 đồng)

6.4. Công trình Nhà học 4 phòng trường Mầm non:

Tổng giá trị công trình: 1.996.183.730 đồng, trong đó:

- Xây lắp: 1.811.086.330 đồng

- Kiến thiết cơ bản khác: 185.097.400 đồng (Chi phí tư vấn TK 62.027.000 đồng, chi phí QLDA 46.761.300 đồng, chi phí giám sát thi công 48.688.000 đồng, chi phí thẩm tra TKDT 7.566.800 đồng, chi phí lập hồ sơ mời thầu 6.243.500 đồng, chi phí nghiệm thu quyết toán 8.421.200 đồng, chi phí thẩm tra quyết toán 5.389.600 đồng)

6.5. Công trình Đường GTNT xã Cẩm Sơn:

Tổng giá trị công trình: 1.921.209.247 đồng, trong đó:

- Xây lắp: 1.719.477.647 đồng

- Kiến thiết cơ bản khác: 201.731.600 đồng (Chi phí tư vấn TK 118.011.000 đồng, chi phí QLDA 33.034.000 đồng, chi phí giám sát thi công 41.212.000 đồng, chi phí thẩm tra TKDT 4.327.100 đồng, chi phí thẩm tra quyết toán 5.147.500 đồng)

6.6. Công trình Công chính trường Mầm non:

Tổng giá trị công trình: 119.584.315 đồng, trong đó:

- Xây lắp: 100.815.715 đồng

- Kiến thiết cơ bản khác: 18.768.600 đồng (Chi phí tư vấn TK 9.300.000 đồng, chi phí QLDA 2.679.100 đồng, chi phí giám sát thi công 2.789.500 đồng, chi phí thẩm tra TKDT 4.000.000 đồng)

6.7. Công trình Sân trường Mầm non:

Tổng giá trị công trình: 288.623.973 đồng, bao gồm:

- Xây lắp: 263.013.973 đồng

- Kiến thiết cơ bản khác: 25.610.000 đồng (Chi phí tư vấn XD 9.300.000 đồng, chi phí QLDA 8.668.000 đồng, chi phí giám sát 7.149.000 đồng).

7. Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành 7 công trình thuộc thẩm quyền của UBND xã, bảo đảm quy định

8. Tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm do để xảy ra các thiếu sót, tồn tại nêu trong kết luận thanh tra.

*** Đối với trường Tiểu học xã Cẩm Sơn và trường THCS Sơn Hà (PH1):**

- Chấm dứt tình trạng tọa thu – tọa chi trong quản lý tài chính, ngân sách; tổ chức thu các khoản đóng góp tự nguyện của phụ huynh, học sinh đúng quy trình, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ theo quy định;

- Giao trường THCS Sơn Hà (phân hiệu 1) lập thu – lập chi vào sổ sách kế toán nguồn thu quỹ đội năm học 2011 – 2012 và 2012 – 2013 số tiền 31.585.000 đồng.

Điều 2. Giao Thanh tra huyện đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn, trường THCS và Tiểu học Cẩm Sơn, các đơn vị cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- TT HU, TT HĐND huyện; (B/C)
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, hồ sơ TTra.

