Phụ lục 1:

DỰ TOÁN GÓI THẦU

Dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh

(Kèm theo Quyết định số 372/QĐ-TT ngày 16/9/2026 của Thanh tra tỉnh)

TT	Gói thầu	Giá trị dự toán (đồng)
1	Tư vấn quản lý dự án	66.194.000
2	Thi công xây dựng	2.076.020.000
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	67.408.000

Giá trị dự toán các gói thầu đã bao gồm thuế VAT và toàn bộ chi phí khác để thực hiện hoàn thành toàn bộ gói thầu.

Phụ lục 2:

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh

(Kèm theo Quyết định số 372/QĐ-TT ngày 16/9/2026 của Thanh tra tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Thanh tra tỉnh	01.TVQLDA: Tư vấn quản lý dự án	Tư vấn quản lý dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh	66.194.000	Ngân sách tỉnh theo Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 06/12/2025 và Quyết định số 3163/QĐ-UBND ngày 15/12/2025	Chỉ định thầu rút gọn		03 ngày	Tháng 9/2026	Trọn gói	Từ giai đoạn thực hiện dự án đến giai đoạn kết thúc xây dựng theo quy định pháp luật	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
2		02.XL. Thi công xây dựng	Thi công xây dựng sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở Thanh tra tỉnh	2.076.020.000 *(Trong đó:Chi phí XD 2.074.568.000; chi phí dự phòng 1.452.000)*	của UBND tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Tháng 9/2026	Trọn gói	95 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không áp dụng
3		03.TVGS: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở Thanh tra tỉnh	67.408.000		Chỉ định thầu rút gọn		03 ngày	Tháng 9/2026	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu 02.XL	Không áp dụng
Tổng giá các gói thầu:				**2.209.622.000**								

Ghi chú: Giá gói thầu đã bao gồm thuế VAT và toàn bộ chi phí khác để thực hiện hoàn thành toàn bộ gói thầu./.