

Số: 372 /QĐ-TT

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt dự toán gói thầu và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh

CHÁNH THANH TRA TỈNH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025 ;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước năm 2025; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 3065/QĐ-UBND ngày 06/12/2025 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị; thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng năm 2026 của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Tĩnh; số 3163/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 04/9/2026 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 03/9/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng tại Tờ trình số 09/TT-VP ngày 11/9/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán gói thầu và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh, với các nội dung chi tiết như Phụ lục 1, 2 đính kèm.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Tài chính;
- Lãnh đạo TT tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Lưu: VT.

**KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



Lê Toàn Thắng